

Stadsontwikkeling

**Bezoekadres**  
Gedempte Zuiderdiep 98

**Postadres**  
Postbus 7081  
9701 JB Groningen

Bewoners Kerklaan en Zwarteweg

Datum	17-07-2019	Bijlage(n)	-	Kenmerk	7596690
Informatie	E. Kloen	Tel. (050)	14 050		
Onderwerp	Werkzaamheden Kerklaan duren langer				

Beste buurtbewoner van de Kerklaan en Zwarteweg,

De werkzaamheden bij de COOP in de Kerklaan en de Zwarteweg zijn pas half september klaar. Eerder hebben we gemeld dat het voor de zomer klaar zou zijn.

### **Waarom duurt het langer?**

In mei is aannemer Verkley begonnen met het vervangen van leidingen. Nu blijkt dat dat langer duurt. Er is een nieuwe elektriciteitskabel nodig voor de woningen aan de Kerklaan. Dat wisten we van tevoren niet. De leidingen zijn voor 26 juli vervangen. Dan begint de bouwvak. Aannemer Broekema gaat de nieuwe laad- en losstrook voor de COOP aanleggen. Dat kan pas beginnen als het leidingwerk af is, dus na de bouwvak.

### **Geen papier en glas**

In de week van 19 augustus begint Broekema met het weghalen van de ondergrondse containers. Op donderdag 22 en vrijdag 23 augustus kunt u geen glas of papier storten. We zullen de ondergrondse containers verplaatsen richting de hoofdingang van de COOP. In de Zwarteweg komen beukhagen als extra groen.

**Vervolg leidingwerk**

Vanaf 26 augustus gaat aannemer Verkley verder met het vervangen van leidingen. De aannemer begint in de Louise Henriëttestraat, omdat twee aannemers tegelijk aan het werk in de Kerklaan onveilig is voor werknemers en het verkeer. Later komt de Kerklaan zuidzijde aan de beurt. Verkley houdt u op de hoogte via informatiebrieven en de Facebookpagina Verkley Project Oranjebuurt Groningen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Erwin Kloen  
Projectleider